

## Registar ugovora o bagatelnoj nabavi (stanje na dan 31.12.2016.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
1.	Izvođenje radova na adaptaciji objekta dječjeg vrtića Sračinec	PPMV-1/13	-	Bagatelna nabava (prikupljanje ponuda)	69.878,00 kn (69.878,00 kn)	07.08.2013.	31.08.2013.	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	31.08.2013.	69.808,00 kn (69.808,00 kn)
2.	Izvođenje radova na adaptaciji objekta zdravstvene ambulante u Sračincu	EBV-1/14	1/14	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	322.700,00 kn (322.700,00 kn)	16.07.2014.	15.09.2014.	„Fip-ing“ j.d.o.o. Konjščina	23.09.2014.	322.700,00 kn (322.700,00 kn)
	Dodatni radovi na adaptaciji objekta zdravstvene ambulante u Sračincu	-	-	-	-	-	-	„Fip-ing“ j.d.o.o. Konjščina	-	17.740,00 kn (17.740,00 kn)
3.	Izrada snimke i geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec	EBV-2/14	2/14	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	121.891,00 kn (152.363,75 kn)	23.09.2014.	31.12.2014.	„Vekttra“ d.o.o. Varaždin	26.12.2014.	121.891,00 kn (152.363,75 kn)
	Ugovor o izvođenju dodatnih radova na izradi geodetsko situacijskog nacrta javnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec	-	-	Pregovarački postupak za dodatne radove	55.405,00 kn (69.256,25 kn)	09.10.2014.	31.12.2014.	„Vekttra“ d.o.o. Varaždin	26.12.2014.	55.405,00 kn (69.256,25 kn)
4.	Izvođenje radova na adaptaciji objekta Doma kulture u Sračincu	EBV-1/15	1/15	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	338.925,00 kn (338.925,00 kn)	26.02.2015.	15.05.2015.	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	10.08.2015.	338.925,00 kn (338.925,00 kn)
	Izvođenje dodatnih radova na adaptaciji objekta Doma kulture u Sračincu	-	-	Pregovarački postupak za dodatne radove	58.790,00 kn (58.790,00 kn)	14.05.2015.	-	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	10.08.2015.	34.810,00 kn (34.810,00 kn)

Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Izvođenje radova na adaptaciji objekta Doma umirovljenika u Sračincu	EBV-2/15	2/15	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	218.976,00 kn (218.976,00 kn)	29.06.2015.	30.09.2015.	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	23.09.2015.	218.976,00 kn (218.976,00 kn)
	Izvođenje dodatnih radova na adaptaciji objekta Doma umirovljenika u Sračincu	-	-	Pregovarački postupak za dodatne radove	9.520,00 kn (9.520,00 kn)	14.09.2015.	-	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	23.09.2015.	5.410,00 kn (5.410,00 kn)
6.	Opremanje dječjih igrališta u Općini Sračinec	EBV-3/15	3/15	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	97.000,00 kn (121.250,00 kn)	29.07.2015.	05.09.2015.	„Panex Mix“ d.o.o. Čakovec	03.09.2015.	97.000,00 kn (121.250,00 kn)
	Dodatno opremanje dječjih igrališta u Općini Sračinec	-	-	Pregovarački postupak za dodatne radove	86.500,00 kn (108.125,00 kn)	10.08.2015.	-	„Panex Mix“ d.o.o. Čakovec	03.09.2015.	86.500,00 kn (108.125,00 kn)
7.	Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Općini Sračinec (LED rasvjeta)	EBV-4/15	4/15	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	378.406,00 kn (473.007,50 kn)	28.11.2015.	15.12.2015.	Elektroinstalatersko frizerski obrt „Šćukanec“ Veliko Trgovišće	28.04.2016.	378.406,00 kn (473.007,50 kn)
	Dodatak ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Općini Sračinec (LED rasvjeta)	-	-		-	09.12.2015.	30.04.2016.	Elektroinstalatersko frizerski obrt „Šćukanec“ Veliko Trgovišće		
	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta dječjeg vrtića u Sračincu	EBV-1/16	1/16	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	139.000,00 kn (173.750,00 kn)	02.03.2016.	15.04.2016.	„OPA“ d.o.o. Zagreb	15.04.2016.	139.000,00 kn (173.750,00 kn)
	Izvođenje stručnog nadzora nad izgradnjom objekta dječjeg vrtića u Sračincu	EBV-2/16	2/16	Bagatelna nabava (prikupljanje ponuda)	69.000,00 kn (86.250,00 kn)	13.09.2016.	Do završetka i primopredaje radova	„Cubus“ d.o.o. Varaždin	Do završetka i primopredaje radova	U postupku