

**Registar ugovora o jednostavnoj nabavi
(stanje na dan 31.12.2017. godine)**

Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Izvođenje radova na adaptaciji objekta dječjeg vrtića Sračinec	PPMV-1/13	-	Bagatelna nabava (prikupljanje ponuda)	69.878,00 kn (69.878,00 kn)	07.08.2013.	31.08.2013.	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	31.08.2013.	69.808,00 kn (69.808,00 kn)
2.	Izvođenje radova na adaptaciji objekta zdravstvene ambulante u Sračincu	EBV-1/14	1/14	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	322.700,00 kn (322.700,00 kn)	16.07.2014.	15.09.2014.	„Fip-ing“ j.d.o.o. Konjščina	23.09.2014.	322.700,00 kn (322.700,00 kn)
	Dodatni radovi na adaptaciji objekta zdravstvene ambulante u Sračincu	-	-	-	-	-	-	„Fip-ing“ j.d.o.o. Konjščina	-	17.740,00 kn (17.740,00 kn)
3.	Izrada snimke i geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec	EBV-2/14	2/14	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	121.891,00 kn (152.363,75 kn)	23.09.2014.	31.12.2014.	„Vektra“ d.o.o. Varaždin	26.12.2014.	121.891,00 kn (152.363,75 kn)
	Ugovor o izvođenju dodatnih radova na izradi geodetsko situacijskog nacrtu javnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec	-	-	Pregovarački postupak za dodatne radove	55.405,00 kn (69.256,25 kn)	09.10.2014.	31.12.2014.	„Vektra“ d.o.o. Varaždin	26.12.2014.	55.405,00 kn (69.256,25 kn)
4.	Izvođenje radova na adaptaciji objekta Doma kulture u Sračincu	EBV-1/15	1/15	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	338.925,00 kn (338.925,00 kn)	26.02.2015.	15.05.2015.	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	10.08.2015.	338.925,00 kn (338.925,00 kn)
	Izvođenje dodatnih radova na adaptaciji objekta Doma kulture u Sračincu	-	-	Pregovarački postupak za dodatne radove	58.790,00 kn (58.790,00 kn)	14.05.2015.	-	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	10.08.2015.	34.810,00 kn (34.810,00 kn)

Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Izvođenje radova na adaptaciji objekta Doma umirovljenika u Sračincu	EBV-2/15	2/15	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	218.976,00 kn (218.976,00 kn)	29.06.2015.	30.09.2015.	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	23.09.2015.	218.976,00 kn (218.976,00 kn)
	Izvođenje dodatnih radova na adaptaciji objekta Doma umirovljenika u Sračincu	-	-	Pregovarački postupak za dodatne radove	9.520,00 kn (9.520,00 kn)	14.09.2015.	-	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	23.09.2015.	5.410,00 kn (5.410,00 kn)
6.	Opremanje dječjih igrališta u Općini Sračinec	EBV-3/15	3/15	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	97.000,00 kn (121.250,00 kn)	29.07.2015.	05.09.2015.	„Panex Mix“ d.o.o. Čakovec	03.09.2015.	97.000,00 kn (121.250,00 kn)
	Dodatno opremanje dječjih igrališta u Općini Sračinec	-	-	Pregovarački postupak za dodatne radove	86.500,00 kn (108.125,00 kn)	10.08.2015.	-	„Panex Mix“ d.o.o. Čakovec	03.09.2015.	86.500,00 kn (108.125,00 kn)
7.	Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Općini Sračinec (LED rasvjeta)	EBV-4/15	4/15	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	378.406,00 kn (473.007,50 kn)	28.11.2015.	15.12.2015.	Elektroinstalatersko frizerski obrt „Šćukanec“ Veliko Trgovišće	28.04.2016.	378.406,00 kn (473.007,50 kn)
	Dodatak ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Općini Sračinec (LED rasvjeta)	-	-	-	-	09.12.2015.	30.04.2016.	Elektroinstalatersko frizerski obrt „Šćukanec“ Veliko Trgovišće		
8.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta dječjeg vrtića u Sračincu	EBV-1/16	1/16	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	139.000,00 kn (173.750,00 kn)	02.03.2016.	15.04.2016.	„OPA“ d.o.o. Zagreb	15.04.2016.	139.000,00 kn (173.750,00 kn)
9.	Izvođenje stručnog nadzora nad izgradnjom objekta dječjeg vrtića u Sračincu	EBV-2/16	2/16	Bagatelna nabava (prikupljanje ponuda)	69.000,00 kn (86.250,00 kn)	13.09.2016.	Do završetka i primopredaje radova	„Cubus“ d.o.o. Varaždin	08.06.2017.	69.000,00 kn (86.250,00 kn)
10.	Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u Općini Sračinec	-	-	Prikupljanje ponuda	69.300,00 kn (86.625,00 kn)	15.09.2016.	31.12.2016.	„Labos“ d.o.o. Varaždin	-	86.625,00 kn

Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
11.	Radovi na izgradnji javne rasvjete u Stambenoj zoni „Gaj“ – I. Faza	EJN-1/17	1/17	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	288.755,60 kn (360.944,50 kn)	31.03.2017.	15.05.2017.	„Kabel-Mont“ d.o.o. Domašinec	12.06.2017.	286.566,00 kn (358.207,50 kn)
	Aneks ugovora o izvođenju radova	-	-	-	-	20.04.2017.	15.06.2017.	„Kabel-Mont“ d.o.o. Domašinec		
12.	Ugovor o izradi, dostavi i montaži urbane opreme	EJN-2/17	2/17	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	79.575,00 kn (99.468,75 kn)	31.03.2017.	20.04.2017.	„Vojtek Oprema“ d.o.o. Beli Manastir	17.04.2017.	79.575,00 kn (99.468,75 kn)
13.	Radovi na izgradnji pomoćne zgrade – garaže u naselju Svibovec Podravski	EJN-3/17	3/17	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	87.911,40 kn (109.889,25 kn)	21.11.2017.	31.12.2017.	„Štefulj-MS“ d.o.o. Pušćine	19.22.2017.	87.911,40 kn (109.889,25 kn)
14.	Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade Općine Sračinec	EJN-4/17	4/17	Prikupljanje ponuda	23.250,00 kn (29.062,50 kn)	14.12.2017.	22.12.2017.	„Cubus“ d.o.o. Varaždin	22.12.2017.	23.250,00 kn (29.062,50 kn)
15.	Pružanje usluge izrade projektne dokumentacije za upravljanje i administraciju projekta „Energetska obnova zgrade Općine Sračinec“	EJN-5/17	5/17	Prikupljanje ponuda	37.600,00 kn (47.000,00 kn)	19.12.2017.	Do prihvatanja završnog izvješća	„AZRA“ d.o.o. Varaždin	-	-
16.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Općini Sračinec	EJN-6/17	6/17	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	-	-	-	-	-	-

