



**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA SRAČINEC**

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA  
OPĆINE SRAČINEC ZA 2023. GODINU**

## I. UVOD

Provedbeni program Općine Sračinec izrađen je sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17) te Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj: 89/18). Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se donosi za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat, a opisuje viziju, misiju, samoupravni djelokrug Općine Sračinec, opis izazova i razvojnih potreba, popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s obrazloženjem njihova odabira, popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva te okvir za praćenje i izvještavanje o napretku u provedbi akta.

Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa samoupravnih jedinica propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19).

Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo JLP(R)S, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje sukladno dobivenim uputama od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i javno objavljuje. Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S se izrađuje za razdoblje u trajanju od 1. siječnja do 30. lipnja a godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Sukladno Uputama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Izvješće se obavezno sastoji od:

- tekstualnog dijela izvješća koji treba sadržavati pregled stanja u upravnom području, izvješće o napretku i provedbi mjera i doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika,
- tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno i dostavlja kao prilog uz tekstualni dio izvješća.

## II. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

U ovom dijelu sadržaja daje se kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa Općine Sračinec tijekom izvještajnog razdoblja.

Provedbenim programom Općine Sračinec utvrđeni su slijedeći prioriteti:

- Razvoj turističkih potencijala
- Jačanje poduzetničke klime i infrastrukture
- Razvoj postojećih preduvjeta za poljoprivrednu proizvodnju
- Podizanje standarda u sektoru društvenih djelatnosti
- Jačanje lokalne zajednice kroz društvene djelatnosti
- Unaprjeđenje i uređenje infrastrukture za povećanje kvalitete života
- Poboljšanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša

Tokom izvještajnog razdoblja nije bilo značajnijih promjena koje bi utjecale na ostvarenje utvrđenih prioriteta i rezultata provedbenog programa.

### III. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Provedbenim programom Općine Sračinec utvrđeni su prioriteti koje će Općina Sračinec provoditi tijekom mandatnog razdoblja, a radi ostvarivanja utvrđenih prioriteta određene su mjere za provedbu, kako slijedi:

- M.01. Redovne aktivnosti predstavničkog tijela
- M.02. Redovne aktivnosti izvršnog tijela
- M.03. Razvoj i jačanje stručno-administrativnih kapaciteta
- M.04. Unaprjeđenje tržišta rada
- M.05. Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora
- M.06. Razvoj gospodarstva
- M.07. Održavanje objekata u vlasništvu Općine
- M.08. Održavanje komunalne infrastrukture
- M.09. Izgradnja i opremanje komunalne infrastrukture
- M.10. Poboljšanje ulične i cestovne mreže
- M.11. Zaštita čovjekove prirode i okoliša
- M.12. Unaprjeđenje zdravstvene skrbi
- M.13. Sportski razvoj općine
- M.14. Kulturna i sakralna baština općine
- M.15. Ulaganja u sustav protupožarne i civilne zaštite
- M.16. Predškolski i vrtićki odgoj i obrazovanje
- M.17. Dogradnja Dječjeg vrtića u Sračincu
- M.18. Ulaganje u obrazovanje
- M.19. Uređenje Općine i unaprjeđenje stanovanja
- M.20. Poboljšanje komunalne opremljenosti
- M.21. Digitalizacija Općine
- M.22. Unaprjeđenje i razvoj turizma
- M.23. Jačanje standarda socijalnih usluga
- M.24. Rekonstrukcija Školske ulice u Svibovcu

#### **M.01. Redovne aktivnosti predstavničkog tijela**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinствeni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 1.061.782,47 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 314.900,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 300.932,89 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** osiguranje sredstava za redovan rad predstavničkog tijela.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** sjednice općinskog vijeća i naknade za rad predstavničkog tijela, financiranje političkih stranaka, otplata kredita za dječji vrtić, otplata kredita za modernizaciju cesta i otplata kamata za kratkoročni kredit.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** osiguran redovan rad predstavničkog tijela i političkih stranaka.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

#### **M.02. Redovne aktivnosti izvršnog tijela**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinствeni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 265.445,62 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 122.100,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 88.729,83 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** podizanje komunikacije lokalne jedinice s građanima, poticanje suradnje sa susjednim sredinama i međunarodna suradnja.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** poslovanje ureda načelnika i zamjenika načelnika, aktivnosti vezane uz međuopćinsku, međunarodnu i međuregionalnu suradnju, upravljanje proračunskom zalihom, aktivnosti vezane uz protokol i ostale aktivnosti ureda načelnika, promidžbu i informiranje općine te provedbu natječaja i ostalih aktivnosti.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** osiguran redovan rad izvršnog tijela.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

### **M.03. Razvoj i jačanje stručno-administrativnih kapaciteta**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinostveni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 729.975,45 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 278.900,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 206.347,98 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** osigurati redovan rad JUO, povećanje djelotvornosti i učinkovitosti jedinica lokalne samouprave kroz digitalizaciju usluga i procesa.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** rad administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja jedinstvenog upravnog odjela, podmirenje troškova sudskih i upravnih postupaka i redovitih troškova poslovanja javne uprave i administracije te financijskih i ostalih rashoda poslovanja.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** osiguran redovan rad JUO-a Općine.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

### **M.04. Unaprjeđenje tržišta rada**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinostveni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 66.361,40 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 7.150,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 2.566,50 eura

**Status provedbe:** planirano je zapošljavanje 5 osoba putem Programa javnih radova u svakoj od godina provedbe programa. U 2022. godini od strane HZZ-a odobreno je zapošljavanje jedne osobe putem programa javnih radova. U 2023. godini od strane HZZ-a odobreno je zapošljavanje jedne osobe na pola radnog vremena putem programa javnih radova.

**Svrha provedbe mjere:** jačanje aktivnih politika zapošljavanja, uključivanjem osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada i time povećanje izgleda za zapošljavanje nezaposlenih i neaktivnih osoba.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** provedba programa javnih radova.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** proveden projekt javnih radova.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

### **M.05. Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinostveni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 53.089,12 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 12.000,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 11.351,66 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** ulaganje u rad i razvoj poljoprivrednih gospodarstava i udruga u poljoprivredi subvencioniranjem istih.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** subvencioniranje poljoprivrednika.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** isplaćene subvencije poljoprivrednim gospodarstvima.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

#### **M.06. Razvoj gospodarstva**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinostveni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 53.089,12 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 33.000,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 29.953,79 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** poticanje razvoja gospodarstva dodjeljivanjem potpora gospodarskim subjektima radi uspješnije realizacije poslovnih planova i ostvarivanja kvalitetnijih rezultata.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** dodjela potpora gospodarskim subjektima.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** dodijeljene subvencije gospodarskim subjektima.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

#### **M.07. Održavanje objekata u vlasništvu Općine**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinostveni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 199.084,21 euro

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 97.650,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 62.428,85 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** omogućavanje tekućeg rada po istom standardu održavanjem i opremanjem objekata u vlasništvu Općine.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** održavanja objekata za redovno korištenje - režijski troškovi, održavanje objekata za redovno korištenje - tekuća održavanja, održavanje uredskih postrojenja i opreme, opremanje objekata u vlasništvu općine te aktivnosti vezane uz provedbene planove upravljanja imovinom.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** održavani i opremljeni objekti u vlasništvu Općine.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine

#### **M.08. Održavanje komunalne infrastrukture**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinostveni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 398.168,43 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 190.200,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u proračunskom razdoblju:** 135.514,42 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** održavanje i opremanje komunalne infrastrukture Općine kako bi se održala jednaka kvaliteta i standard života u Općini.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** održavanje javnih zelenih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete, dječjih igrališta, prometne signalizacije, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje uređaja i strojeva za održavanje zelenih površina, nabavu uređaja i opreme za obavljanje komunalnih djelatnosti, uređenje i održavanje zemljišta u vlasništvu države, evidentiranje izvedenih stanja komunalne infrastrukture te opremanje mjesnih groblja.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** održavane nerazvrstane ceste, javna rasvjete, javne površine i dječja igrališta te izrađeni elaborati izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

### **M.09. Izgradnja i opremanje komunalne infrastrukture**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinostveni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 132.722,81 euro

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 63.850,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 58.950,92 eura

**Status provedbe:** aktivnosti na postavljanju rasvjete uz Dječji vrtić Sračinec i na županijskoj cesti prema Svibovcu završene su u 2022. godini. Aktivnosti na izgradnji spremišta na groblju završene su u 2023. godini. Mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** izgradnja popratnih sadržaja na groblju radi poboljšanja uvjeta održavanja te uvođenje rasvjete na dječjim igralištima radi povećanja kvalitete i sigurnosti mještana Općine.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** izgradnja spremišta na groblju Sračinec, izgradnja javne rasvjete i dječjih igrališta.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** izgrađeno spremište, postavljena rasvjeta uz Dječji vrtić Sračinec i na županijskoj cesti prema Svibovcu, izrađena dječja igrališta.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

### **M.10. Poboljšanje ulične i cestovne mreže**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinostveni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 464.529,83 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 238.850,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 230.385,86 eura

**Status provedbe:** aktivnosti na rekonstrukciji odvojka Dravske ulice u Svibovcu (NC 1-037, 1-039, 1-040, 1-041 i 1-042) završene su u 2022. godini. Aktivnosti na rekonstrukciji Ulice Matije Gupca u Svibovcu Podravkom završene su uz 2023. godini. Mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** provođenje rekonstrukcije prometne infrastrukture radi povećanja sigurnosti stanovništva na cestama i unaprjeđenje povezanosti Općine s ostatkom regije.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** rekonstrukciju odvojka Dravske ulice u Svibovcu (NC 1-037, 1-039, 1-040, 1-041 i 1-042), rekonstrukcija Ulice Matije Gupca u Svibovcu Podravkom te Ulice Vilka Novaka, odvojka Mate Melinčeka, produžetak Ulice Miroslava Krleže, Kratke ulice i produžetka Vrtne ulice u naselju Sračinec.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** rekonstruirane nerazvrstane ceste na području Općine.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

### **M.11. Zaštita čovjekove prirode i okoliša**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinostveni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 232.264,91 euro

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 73.350,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 30.830,48 eura

**Status provedbe:** aktivnosti na nabavi kompostera za mještane završene su 2022. godine. Mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, odvojeno prikupljanje, recikliranje i ponovna uporaba, unaprjeđivanje kapaciteta JLS za provedu nacionalnog plana gospodarenja otpadom te stvaranje uvjeta za kvalitetniji i zdraviji život redovnim mjerama deratizacije, dezinfekcije, zbrinjavanjem životinja i poslovima higijeničarske službe.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** nabava kompostera za mještane, sufinanciranje rada mobilnog reciklažnog dvorišta i zbrinjavanje otpada, provođenje deratizacije i dezinfekcije, sufinanciranje rada skloništa za životinje te čipiranja, sterilizacije i kastracija pasa i mačaka, sufinanciranje zbrinjavanja građevinskog otpada te naknadu za korištenje odlagališta komunalnog otpada.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** nabavljeni komposter i za mještane, osiguran redovan rad reciklažnog dvorišta te sufinancirano zbrinjavanje građevinskog otpada.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine

#### **M.12. Unaprjeđenje zdravstvene skrbi**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinствeni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 265.445,62 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 22.500,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 19.880,00 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite financiranjem preventivnih pregleda i održavanjem zdravstvenih objekata.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** aktivnosti financiranja preventivnih pregleda za rak dojke i rak prostate za mještane, održavanja zdravstvenih objekata za redovno korištenje te provedbe projekta preventivnih pregleda.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** financirani preventivni pregledi za mještane te održavani zdravstveni objekti.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

#### **M.13. Sportski razvoj općine**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinствeni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 364.987,72 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 78.100,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 53.323,44 eura

**Status provedbe:** aktivnosti na izgradnji malonogometnog igrališta "Borovje" završene su 2022. godine. Mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** poticanje rada sportskih udruga/klubova ulaganjem u redovan rad te održavanjem raznih sportskih događanja te opremanjem i održavanjem sportskih objekata i igrališta.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** sufinanciranje rada sportskih udruga, održavanje sportskih objekata za redovno korištenje, opremanje igrališta NK Sračinec i NK Podravac, dodatna ulaganja na objektu NK Sračinec i NK Podravac te

**Ključna točka ostvarenja mjere:** sufinanciran rad sportskih udruga, održavani i opremljeni sportski objekti te izgrađeno malonogometno igralište „Borovje“.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

#### **M.14. Kulturna i sakralna baština općine**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinствeni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 504.346,67 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 195.250,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 118.387,69 eura

**Status provedbe:** aktivnosti na provedbi projekta Europa za građane – Bratimljenje gradova i općina i umrežavanje gradova i općina sa Općinom Hrvatski Židan i Gradom Ljubuškim završene su 2023. godine. Mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** promicanje kulture i njegovanje kulturne baštine kroz održavanje manifestacija i obljetnice te obnova domova kulture, ključnog elementa društvenog razvoja te osiguravanje prostora za rad udruga.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** sufinanciranje rada udruga iz područja kulture i vjerskih zajednica, organizaciju manifestacija na području Općine, obilježavanje Dana Općine Sračinec, obilježavanje fašnika u Sračincu, obilježavanje Dana svetog Benedikta, obilježavanje Dana obitelji – biciklijada, dodatna ulaganja u Dom kulture Sračinec i Društveni dom Svibovec te provedbu projekta Europa za građane – Bratimljenje gradova i općina i umrežavanje gradova i općina.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** održane manifestacije na području Općine, osiguran rad udruga u kulturi te provedeni projekti Europa za građane.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

#### **M.15. Ulaganja u sustav protupožarne i civilne zaštite**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinствeni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 199.084,21 euro

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 46.100,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 38.951,44 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** opremanje infrastrukture civilne zaštite i vatrogasne postrojbe te unaprjeđenje sustava za zaštitu od požara.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** sufinanciranje rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Svibovec Podravski, donacije Gorskoj službi, nabavu opreme za civilnu zaštitu te provedbu sustava zaštite i spašavanja kroz održavanje vježbi zaštite i spašavanja i izradu planske dokumentacije.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** osiguran rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva, nabavljena oprema za civilnu zaštitu te izrađena planska dokumentacija za provedbu sustava zaštite i spašavanja.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

#### **M.16. Predškolski i vrtićki odgoj i obrazovanje**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinствeni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 729.975,45 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 341.000,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 214.660,81 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** sufinanciranje rada vrtića i predškole radi osiguranja jednakih mogućnosti pri upisu djece u vrtić i predškolu te osiguranje jednake kvalitete svoj djeci, uključujući onu s posebnim potrebama.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** sufinanciranje ekonomske cijene vrtića, sufinanciranje programa predškole te sufinanciranje asistenta za djecu s posebnim potrebama, sufinanciranje kapitalnih projekata dječjeg vrtića.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** osiguran redovan rad dječjeg vrtića.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

#### **M.17. Dogradnja Dječjeg vrtića u Sračincu**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinствeni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 2.455.371,96 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 113.250,00 eura



**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 7.382,30 eura

**Status provedbe:** aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i dobivanja građevinske dozvole za dogradnju dječjeg vrtića u Sračincu su završene. U tijeku je provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na dogradnji dječjeg vrtića u Sračincu. Mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** sufinanciranje rada vrtića i predškole radi osiguranja jednakih mogućnosti pri upisu djece u vrtić i predškolu te osiguranje jednake kvalitete svoj djeci, uključujući onu s posebnim potrebama.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** aktivnosti uz predškolski odgoj, izrada dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor, tekuće i investicijsko održavanje objekta.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** dograđen Dječji vrtić u Sračincu.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine

## **M.18. Ulaganje u obrazovanje**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinствeni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 331.807,02 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 115.500,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 90.317,77 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom, osim sufinanciranja energetske obnove područne škole budući da bi realizaciju projekta trebala inicirati županija  
**Svrha provedbe mjere:** stvaranje kvalitetnih uvjeta za sve osnovnoškolce sufinanciranjem cjelodnevnog boravka i raznih aktivnosti, osiguranje stipendija i školarina te prigodnih nagrada najuspješnijim učenicima i studentima.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** dodjela stipendija učenicima i studentima, sufinanciranje najma škole, sufinanciranje nagrada mentorima, sufinanciranje cjelodnevnog boravka, sufinanciranje školskih natjecanja, sufinanciranje škole plivanje, dodjelu jednokratnih nagrada studentima te sufinanciranje energetske obnove područne škole Svibovec.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** dodijeljene stipendije učenicima i studentima, sufinancirana provedba tekućih projekata Osnovne škole Sračinec te obnovljena područna škola Svibovec.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

## **M.19. Uređenje Općine i unaprjeđenje stanovanja**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinствeni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 132.722,81 euro

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 112.250,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 74.340,36 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** održavanje standarda stanovanja i stvaranje uvjeta za kvalitetniji i zdraviji život stanovnika.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** izrada projektne dokumentacije, održavanje božićne dekoracije, održavanje kulturnih i vjerskih spomenika, otkup zemljišta i objekata, nabava božićne dekoracije, sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, otkup nadstrešnica na autobusnim stajalištima, provedba projekta „Drava – europska Amazona“.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** izrađena projektna dokumentacija, održavani kulturni i vjerski spomenici, sufinancirana energetska obnova obiteljskih kuća, otkupljene nadstrešnice na autobusnim stajalištima, realiziran projekt „Drava – europska Amazona“.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

## **M.20. Poboljšanje komunalne opremljenosti**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 597.252,64 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 161.000,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 26.160,17 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** opremanje naselja s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život kroz unaprjeđenje sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, produženje plinske mreže te sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** kapitalne pomoći trgovačkom društvu Varkom za izgradnju kanalizacije, kapitalne pomoći trgovačkom društvu Termoplin za izgradnju plinske mreže, sufinanciranje izgradnje vodovoda te sufinanciranje rekonstrukcija županijskih cesta.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** sufinanciranje izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže te rekonstrukcije županijskih cesta.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

## **M.21. Digitalizacija Općine**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 331.807,02 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 13.300,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 10.700,00 eura

**Status provedbe:** aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju optičke mreže kao i aktivnosti na postavljanju smart led displeja završene su u 2022. godini. Odustalo se od aktivnosti na izgradnji glavnog voda optičke mreže. Mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** poboljšanje internetskog pristupa uvođenjem optičke mreže i postavljanje led displeja za lakši pristup informacijama stanovnicima Općine.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** obuhvaća sufinanciranje priključaka na optičku mrežu, izradu projektne dokumentacije za izgradnju optičke mreže, samu izgradnju glavnog voda optičke mreže kao i aktivnosti postavljanja smart led displeja.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** provučena optička mreža i postavljeni smart displeji.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

## **M.22. Unaprjeđenje i razvoj turizma**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 39.816,84 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 48.700,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 14.019,67 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** redovno održavanje i opremanje multifunkcionalnog prostora za sve uzraste, od najmlađih do najstarijih, koji je kao takav prostor najveći u Hrvatskoj te uvelike doprinosi turističkoj ponudi Općine.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** opremanje i održavanje parka Velika Graba za redovno korištenje.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** održavanje parka Velika Graba.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

### **M.23. Jačanje standarda socijalnih usluga**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinostveni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 265.445,62 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 99.600,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 72.016,36 eura

**Status provedbe:** mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom.

**Svrha provedbe mjere:** smanjiti broj osoba koje žive u riziku od siromaštva te osigurati uvjete za pružanje različitih pomoći i postići poboljšane uvjete života građana te pridonijeti demografskom razvoju.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** pomoći obiteljima i kućanstvima, donacije Crvenom križu, podmirenje troškova ogrjeva, naknade za novorođenčad, sufinanciranje troškova toplog obroka u osnovnoj školi, donacije udrugama socijalnog značaja, pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje, novčane pomoći umirovljenicima za Božić i Uskrs, sufinanciranje troškova prikupljanja i primopredaje pelena, podjela darova povodom blagdana Svetog Nikole te sufinanciranje prijevoza pokojnika.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** isplaćene naknade za novorođenčad, isplaćena novčane pomoći umirovljenicima za Božić i Uskrs te isplaćene donacije udrugama socijalnog značaja.

**Rok za provedbu mjere:** svibanj 2025. godine.

### **M.24. Rekonstrukcija Školske ulice u Svibovcu**

**Nositelj provedbe mjere:** Jedinostveni upravni odjel Općine Sračinec

**Ukupno procijenjeni trošak provedbe mjere:** 132.722,81 eura

**Planirani trošak provedbe mjere za izvještajno razdoblje:** 3.500,00 eura

**Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju:** 3.218,53 eura

**Status provedbe:** aktivnosti na izvođenju radova na rekonstrukciji Školske ulice završene su u 2022. godine dok je u 2023. godini izvršena aktivnost stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Mjera je u potpunosti završena.

**Svrha provedbe mjere:** poboljšanje kvalitete života i stupnja sigurnosti stanovništva u prometu rekonstrukcijom Školske ulice u Svibovcu.

**Aktivnosti za provedbu mjere:** stručni nadzor, rekonstrukcija prometnice te upravljanje projektom i administraciju.

**Ključna točka ostvarenja mjere:** rekonstruirana Školska ulica.

**Rok za provedbu mjere:** prosinac 2022. godine.

## **IV. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA**

Županijskom razvojnom strategijom Varaždinske županije do 2020. godine definirana su tri strateška cilja, i to:

- C1 - rast gospodarstva i zapošljavanja,
- C2 - Razvoj ljudskih potencijama i povećanje kvalitete života,
- C3 - održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom.

Najvažniji rezultati koje je Općina Sračinec ostvarila tijekom izvještajnog razdoblja provedbom mjera utvrđenih u provedbenom programu, a koji doprinose ostvarenju navedenih ciljevima javnih politika su:

## **2022. godina**

### **C1 - rast gospodarstva i zapošljavanja**

- u tijeku je provedba Programa javnih radova putem koje ja u Općini Sračinec zaposlena jedna osoba na održavanju javnih površina,
- raspisani su javni pozivi za dodjelu potpora poduzetnicima i poljoprivrednim gospodarstvima te je dodijeljeno 11 potpora poljoprivrednim gospodarstvima koje su korištene za provedbu 4 mjere iz programa razvoja poljoprivrede i 24 potpore za razvoj poduzetništva koje su korištene za provedbu 5 mjera iz programa razvoja poduzetništva,
- kontinuirano se radi na opremanju i održavanju parka Velika graba.

### **C2 - Razvoj ljudskih potencijama i povećanje kvalitete života**

- osiguran je redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela te JUO-a Općine Sračinec,
- izvršeni su planirani preventivni pregledi mještana na rak dojke i rak prostate za tekuću godinu,
- raspisan je javni poziv za dodjelu donacija sportskim udrugama te su potpisani ugovori o dodjeli donacija sportskim udrugama prema prijavljenim i odabranim programima i aktivnostima,
- završena je izgradnja malonogometnog igrališta „Borovje“ u naselju Svibovec Podravski
- raspisan je javni poziv za financiranje provedbe programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge te su potpisani ugovori o dodjeli donacija udrugama prema prijavljenim i odabranim programima i aktivnostima,
- realizirane su manifestacije obilježavanja Fašnika u Sračincu i Svibovcu Podravskom, biciklijade, predstava na otvorenom te manifestacija u sklopu projekta „Općina, prijatelj djece“,
- kontinuirano se podmiruju troškovi sufinanciranja smještaja djece u predškolske ustanove, predškole i asistenata za djecu s posebnim potrebama,
- izrađena je projektna dokumentacija za dogradnju dječjeg vrtića u Sračincu te se čeka izdavanje građevinske dozvole,
- isplaćuju su stipendije učenicima i studentima sukladno potpisanim ugovorima te je osigurano sufinanciranje cjelodnevnog boravka za djecu sa područja Općine Sračinec,
- isplaćene su prigodne godišnje pomoći umirovljenicima povodom Uskrsa te su isplaćene prigodne novčane pomoći roditeljima.

### **C3 - održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom**

- kontinuirano se održavaju nerazvrstane ceste, javne zelene površine, dječja igrališta, javna rasvjeta i mjesna groblja,
- izvršena je rekonstrukcija odvojaka Dravske ulice u naselju Svibovec Podravski,
- osiguran je rad mobilnog reciklažnog dvorišta te korištenje odlagališta komunalnog otpada,
- osigurana se sredstva za redovan rad i opremanje DVD-a Svibovec Podravski sukladno zakonskim propisima,
- osigurana su sredstva za sufinanciranje realizacije projekta aglomeracije Varaždin,
- završeni su radovi na rekonstrukciji županijskih cesta na području Općine Sračinec,
- završeni su radovi na rekonstrukciji Školske ulice u naselju Svibovec Podravski.

## **2023. godina**

### **C1 - rast gospodarstva i zapošljavanja**

- u tijeku je provedba Programa javnih radova putem koje je u Općini Sračinec zaposlena jedna dodatna osoba na održavanju javnih površina koja je zaposlena na pola radnog vremena,
- raspisani su javni pozivi za dodjelu potpora poduzetnicima i poljoprivrednim gospodarstvima te je dodijeljeno 9 potpora poljoprivrednim gospodarstvima i 32 potpore za razvoj poduzetništva,
- kontinuirano se radi na opremanju i održavanju parka Velika graba.

### **C2 - Razvoj ljudskih potencijama i povećanje kvalitete života**

- osiguran je redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela te JUO-a Općine Sračinec,
- izvršeni su planirani preventivni pregledi mještana na rak dojke i rak prostate za tekuću godinu,
- raspisan je javni poziv za dodjelu donacija sportskim udrugama te su potpisani ugovori o dodjeli donacija sportskim udrugama prema prijavljenim i odabranim programima i aktivnostima,
- izrađena je projektna dokumentacija za uređenje biciklističkih staza i ruta u sklopu projekta Drava- Amazona,
- raspisan je javni poziv za financiranje provedbe programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge te su potpisani ugovori o dodjeli donacija udrugama prema prijavljenim i odabranim programima i aktivnostima,
- realizirane su manifestacije obilježavanja Fašnika u Sračincu i Svibovcu Podravskom, biciklijade, Dana Općine Sračinec, Dana sv. Benedikta, kina na otvorenom u parku Velika graba, predstava na otvorenom u parku Valika graba te manifestacija u sklopu projekta „Općina, prijatelj djece”,
- realizirani su EU projekti Europa za građane sa Općinom Hrvatski Židan i Gradom Ljubuškom,
- kontinuirano se podmiruju troškovi sufinanciranja smještaja djece u predškolske ustanove, predškole i asistenata za djecu s posebnim potrebama,
- ishodištena je građevinska dozvola za dogradnju dječjeg vrtića u Sračincu te je raspisan javni natječaj za izvođenje radova,
- isplaćuju su stipendije učenicima i studentima sukladno potpisanim ugovorima te je osigurano sufinanciranje cjelodnevnog boravka za djecu sa područja Općine Sračinec,
- isplaćene su prigodne godišnje pomoći umirovljenicima povodom Uskrsa te su isplaćene prigodne novčane pomoći roditeljima.

### **C3 - održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom**

- kontinuirano se održavaju nerazvrstane ceste, javne zelene površine, dječja igrališta, javna rasvjeta i mjesna groblja,
- nabavljena je nova električna ulična čistilica uz sufinanciranje FZZO-a,
- završeni su radovi na izgradnji spremišta na mjesnom groblju Sračinec
- završeni su radovi na produžetku Ulice Đure Kihara u naselju Sračinec,
- osiguran je rad mobilnog reciklažnog dvorišta te korištenje odlagališta komunalnog otpada,
- osigurana se sredstva za redovan rad i opremanje DVD-a Svibovec Podravski sukladno zakonskim propisima,
- osigurana su sredstva za sufinanciranje realizacije projekta aglomeracije Varaždin,
- završeni su radovi na rekonstrukciji Ulice Matije Gupca u naselju Svibovec Podravski.

Ovo godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Sračinec za 2023. godinu objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Sračinec.

**KLASA: 300-01/24-01/1**  
**URBROJ: 2186-7-01/1-24-1**  
**Sračinec, 31. siječnja 2024. godine**

**OPĆINA SRAČINEC**  
**Načelnik**

**Božidar Novoselec**



**Privitak:** 1. Tablični predložak izvješća