

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi (stanje na dan 31.12.2021. godine)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
1.	Izvođenje radova na adaptaciji objekta dječjeg vrtića Sračinec u Sračincu	PPMV-1/13	-	Bagatelna nabava (prikupljanje ponuda)	69.878,00 kn (69.878,00 kn)	07.08.2013.	31.08.2013.	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	31.08.2013.	69.808,00 kn (69.808,00 kn)
2.	Izvođenje radova na adaptaciji objekta zdravstvene ambulante u Sračincu	EBV-1/14	1/14	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	322.700,00 kn (322.700,00 kn)	16.07.2014.	15.09.2014.	„Fip-ing“ j.d.o.o. Konjščina	23.09.2014.	322.700,00 kn (322.700,00 kn)
	Dodatni radovi na adaptaciji objekta zdravstvene ambulante u Sračincu	-	-	-	-	-	-	„Fip-ing“ j.d.o.o. Konjščina	-	17.740,00 kn (17.740,00 kn)
3.	Izrada snimke i geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec	EBV-2/14	2/14	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	121.891,00 kn (152.363,75 kn)	23.09.2014.	31.12.2014.	„Vektra“ d.o.o. Varaždin	26.12.2014.	121.891,00 kn (152.363,75 kn)
	Ugovor o izvođenju dodatnih radova na izradi geodetsko situacijskog nacrtu javnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec	-	-	Pregovarački postupak za dodatne radove	55.405,00 kn (69.256,25 kn)	09.10.2014.	31.12.2014.	„Vektra“ d.o.o. Varaždin	26.12.2014.	55.405,00 kn (69.256,25 kn)
4.	Izvođenje radova na adaptaciji objekta Doma kulture u Sračincu	EBV-1/15	1/15	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	338.925,00 kn (338.925,00 kn)	26.02.2015.	15.05.2015.	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	10.08.2015.	338.925,00 kn (338.925,00 kn)
	Izvođenje dodatnih radova na adaptaciji objekta Doma kulture u Sračincu	-	-	Pregovarački postupak za dodatne radove	58.790,00 kn (58.790,00 kn)	14.05.2015.	-	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	10.08.2015.	34.810,00 kn (34.810,00 kn)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
5.	Izvođenje radova na adaptaciji objekta Doma umirovljenika u Sračincu	EBV-2/15	2/15	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	218.976,00 kn (218.976,00 kn)	29.06.2015.	30.09.2015.	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	23.09.2015.	218.976,00 kn (218.976,00 kn)
	Izvođenje dodatnih radova na adaptaciji objekta Doma umirovljenika u Sračincu	-	-	Pregovarački postupak za dodatne radove	9.520,00 kn (9.520,00 kn)	14.09.2015.	-	„Pludux Art“ d.o.o. Konjščina	23.09.2015.	5.410,00 kn (5.410,00 kn)
6.	Opremanje dječjih igrališta u Općini Sračinec	EBV-3/15	3/15	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	97.000,00 kn (121.250,00 kn)	29.07.2015.	05.09.2015.	„Panex Mix“ d.o.o. Čakovec	03.09.2015.	97.000,00 kn (121.250,00 kn)
	Dodatno opremanje dječjih igrališta u Općini Sračinec	-	-	Pregovarački postupak za dodatne radove	86.500,00 kn (108.125,00 kn)	10.08.2015.	-	„Panex Mix“ d.o.o. Čakovec	03.09.2015.	86.500,00 kn (108.125,00 kn)
7.	Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Općini Sračinec (LED rasvjeta)	EBV-4/15	4/15	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	378.406,00 kn (473.007,50 kn)	28.11.2015.	15.12.2015.	Elektroinstalatersko frizerski obrt „Šćukanec“ Veliko Trgovišće	28.04.2016.	378.406,00 kn (473.007,50 kn)
	Dodatak ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Općini Sračinec (LED rasvjeta)	-	-	-	-	09.12.2015.	30.04.2016.	Elektroinstalatersko frizerski obrt „Šćukanec“ Veliko Trgovišće	15.04.2016.	139.000,00 kn (173.750,00 kn)
8.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta dječjeg vrtića u Sračincu	EBV-1/16	1/16	Bagatelna nabava (otvoreni postupak)	139.000,00 kn (173.750,00 kn)	02.03.2016.	15.04.2016.	„OPA“ d.o.o. Zagreb	15.04.2016.	139.000,00 kn (173.750,00 kn)
9.	Izvođenje stručnog nadzora nad izgradnjom objekta dječjeg vrtića u Sračincu	EBV-2/16	2/16	Bagatelna nabava (prikupljanje ponuda)	69.000,00 kn (86.250,00 kn)	13.09.2016.	Do završetka i primopredaje radova	„Cubus“ d.o.o. Varaždin	08.06.2017.	69.000,00 kn (86.250,00 kn)
10.	Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u Općini Sračinec	-	-	Prikupljanje ponuda	69.300,00 kn (86.625,00 kn)	15.09.2016.	31.12.2016.	„Labos“ d.o.o. Varaždin	22.12.2016.	86.625,00 kn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
11.	Radovi na izgradnji javne rasvjetle u Stambenoj zoni „Gaj“ – I. Faza	EIN-1/17	1/17	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	288.755,60 kn (360.944,50 kn)	31.03.2017.	15.05.2017.	„Kabel-Mont“ d.o.o. Domašinec	12.06.2017.	286.566,00 kn (358.207,50 kn)
	Aneks ugovora o izvođenju radova	-	-	-	-	20.04.2017.	15.06.2017.	„Kabel-Mont“ d.o.o. Domašinec		
12.	Ugovor o izradi, dostavi i montaži urbane opreme	EIN-2/17	2/17	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	79.575,00 kn (99.468,75 kn)	31.03.2017.	20.04.2017.	„Vojtek Oprema“ d.o.o. Beli Manastir	17.04.2017.	79.575,00 kn (99.468,75 kn)
13.	Radovi na izgradnji pomoćne zgrade – garaže u naselju Svibovec Podravski	EIN-3/17	3/17	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	87.911,40 kn (109.889,25 kn)	21.11.2017.	31.12.2017.	„Štefujl-MS“ d.o.o. Pušćine	19.22.2017.	87.911,40 kn (109.889,25 kn)
14.	Izrada projektne dokumentacije za energetske obnovu zgrade Općine Sračinec	EIN-4/17	4/17	Prikupljanje ponuda	23.250,00 kn (29.062,50 kn)	14.12.2017.	22.12.2017.	„Cubus“ d.o.o. Varaždin	22.12.2017.	23.250,00 kn (29.062,50 kn)
15.	Pružanje usluge izrade projektne dokumentacije za energetske obnovu zgrade Općine Sračinec	EIN-5/17	5/17	Prikupljanje ponuda	37.600,00 kn (47.000,00 kn)	19.12.2017.	Do prihvatanja završnog izvješća	„AZRA“ d.o.o. Varaždin	23.09.2019.	37.599,25 kn (46.999,07 kn)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
16.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Općini Sračinec	EJN-6/17	6/17	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	41.250,00 kn (51.562,50 kn)	02.01.2018.	30 dana od pribavljanja posebnih uvjeta	„Bomra“ d.o.o. Varaždin Breg	26.07.2018.	41.250,00 kn (51.562,50 kn)
	Dodatak ugovoru o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Općini Sračinec	-	-	-	19.090,00 kn (23.862,50 kn)	05.01.2018.	30 dana od pribavljanja posebnih uvjeta	„Bomra“ d.o.o. Varaždin Breg	26.07.2018.	19.090,00 kn (23.862,50 kn)
17.	Ugovor o izradi projektne i tehničke dokumentacije za uređenje parka „Velika graba“ u naselju Sračinec	EJN-1/18	1/18	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	124.000,00 kn (155.000,00 kn)	18.06.2018.	90 dana od potpisivanja ugovora	„Bilota inženjering“ d.o.o. Seged Donji	11.09.2018.	124.000,00 kn (155.000,00 kn)
18.	Ugovor o pružanju usluge vođenja projekta ČOKSA	PP	-	Prikupljanje ponuda	19.500,00 kn (24.375,00 kn)	20.07.2018.	Do izvršenja obveza	AZRA d.o.o. Varaždin	23.09.2019.	18.000,00 kn (22.500,00 kn)
19.	Ugovor o usluzi oglašavanja u medijima o održivom gospodarstvu otpadom po projektu ČOKSA	EJN-2/18	2/18	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	179.000,00 kn (223.750,00 kn)	07.01.2019.	03.01.2020.	Produkcijски sistemi d.o.o. Zagreb	19.12.2019.	179.000,00 kn (223.750,00 kn)
20.	Ugovor o pružanju usluge organizacije promotivnih događanja po projektu ČOKSA	EJN-3/18	3/18	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	189.000,00 kn (236.250,00 kn)	07.01.2019.	03.01.2020.	Produkcijски sistemi d.o.o. Zagreb	12.09.2019.	189.000,00 kn (236.250,00 kn)
21.	Ugovor o pružanju usluge pripreme i izrade promotivnih materijala u sklopu aktivnosti o održivom gospodarstvu otpadom	EJN-4/18	4/18	Prikupljanje ponuda	45.600,00 kn (57.000,00 kn)	03.12.2018	03.01.2020.	„Kreativno“ obrt za kreativne usluge Sračinec	22.02.2019.	24.515,52 kn (30.644,40 kn)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
22.	Ugovor o izvođenju radova na izradi i postavljanju žičane ograde uz nogometna igrališta i područnu školu	EJN-5/18	5/18	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	169.360,00 kn (211.700,00 kn)	27.11.2018.	31.12.2018.	„Sigmat“ d.o.o. Gromačnik	18.04.2019.	169.360,00 kn (211.700,00 kn)
23.	Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Općini Sračinec	EJN-6/18	6/18	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	134.400,00 kn (168.000,00 kn)	06.12.2018.	30 dana od pribavljanja posebnih uvjeta	„Bomra“ j.d.o.o. Varaždin Breg	12.12.2019.	134.400,00 kn (168.000,00 kn)
24.	Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova na projektu „Energetska obnova zgrade Općine Sračinec na adresi Varaždinska 188, 42209 Sračinec“	EJN-1/19	1/19	Prikupljanje ponuda	19.600,00 kn (24.500,00 kn)	25.02.2019.	Do primopredaje radova	Cubus d.o.o. Varaždin	20.06.2019.	19.600,00 kn (24.500,00 kn)
25.	Ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju dijela javna površine kod objekta NK „Podravec“	EJN-2/19	2/19	Prikupljanje ponuda	68.983,20 kn (86.229,00 kn)	13.03.2019.	15.04.2019.	Gradax d.o.o. Sračinec	04.04.2019.	68.983,20 kn (86.229,00 kn)
26.	Ugovor o izvođenju radova na izradi parkirališta uz objekt dječjeg vrtića	EJN-3/19	3/19	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	119.301,60 kn (149.127,00 kn)	13.03.2019.	Do 15.04.2019.	Gradax d.o.o. Čakovec	04.04.2019.	119.301,60 kn (149.127,00 kn)
27.	Ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije za projekt "Svjetlovodna distribucijska mreža nove generacije (NGA) Općine Sračinec	EJN-4/19	4/19	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	190.000,00 kn (237.500,00 kn)	05.04.2019.	180 dana od izdavanja uvjeta	Infrastruktura d.o.o. Ludbreg	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
28.	Ugovor o izvođenju fasaderskih radova na objektu NK „Sračinec“	EJN-5/19	5/19	Prikupljanje ponuda	28.050,00 kn (35.062,50 kn)	02.04.2019.	31.05.2019.	RBI Gradnja d.o.o. Petrijanec	15.05.2019.	28.050,00 kn (35.062,50 kn)
29.	Ugovor o izvođenju radova na izradi i postavljanju metalne ograde i klupa za igrače uz nogometno igralište NK Sračinec	EJN-6/19	6/19	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	162.000,00 kn (202.500,00 kn)	18.06.2019.	31.08.2019.	A&S varenje i montaža d.o.o. Jalkovec	14.08.2019.	162.000,00 kn (202.500,00 kn)
30.	Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji grobne kuće Sračinec	PP-26/19	PP-26/19	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	489.225,83 kn (611.532,29 kn)	24.07.2019.	6 mjeseci od potpisa ugovora	CORE Upravljanje d.o.o. Varaždin	27.12.2019.	488.924,87 kn (611.156,09 kn)
31.	Ugovor o izvođenju radova na izradi i postavljanju EKI u Ulici Miroslava Križe	EJN-7/19-2	7/19-2	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	129.971,00 kn (162.463,75 kn)	28.11.2019.	31.12.2019.	Niskogradnja Huđek Petrijanec	11.12.2019.	129.118,40 kn (161.398,00 kn)
32.	Ugovor o izvođenju radova na redovnoj obnovi i održavanju male dvorane Doma kulture Sračinec	EJN-1/20	1/20	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	159.850,00 kn (199.812,50 kn)	21.01.2020.	14.02.2020.	Edition d.o.o. Petrijanec	14.02.2020.	159.850,00 kn (199.812,50 kn)
33.	Ugovor o izvođenju radova na izradi i postavljanju EKI u Ulici braće Radić i Ulici Ivana Kukuljevića	EJN-2/20	2/20	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	299.885,00 kn (374.856,25 kn)	09.03.2020.	30.04.2020.	Niskogradnja Huđek Petrijanec		299.802,50 kn (374.753,13 kn)
34.	Dodatak 1. Ugovoru o izvođenju radova na izradi i postavljanju EKI u Ulici braće Radić i Ulici Ivana Kukuljevića				-	25.04.2020.	31.07.2020.	Niskogradnja Huđek Petrijanec		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
35.	Ugovor o nabavi i postavljanju sustava IP nadzora na mjesnim grobljima u Sračincu i Svibovcu Podravskom	EIN-3/20	3/20	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	25.917,10 kn (32.396,38 kn)	20.05.2020.	30 dana od potpisa ugovora	Raptor d.o.o. Lučko	01.06.2020.	25.917,10 kn (32.396,38 kn)
36.	Ugovor o pružanju usluge pripreme i provedbe postupaka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec u 2020. godini	EIN-4/20	4/20	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	50.000,00 kn (50.000,00 kn)	25.09.2020.	31.12.2020.	Acta, obrt za poslovno savjetovanje, Jakšić	02.12.2020.	50.000,00 kn (50.000,00 kn)
37.	Ugovor o nabavi i postavljanju sustava IP video nadzora Park Velika graba u naselju Sračinec	EIN-5/20	5/20	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	26.222,56 kn (32.778,19 kn)	27.10.2020.	30 dana od potpisa ugovora	Zaštita Jukić d.o.o. Kurnovec Breg		
38.	Dodatak 1. Ugovoru o nabavi i postavljanju sustava IP video nadzora Park Velika graba u naselju Sračinec					12.11.2020.	60 dana od potpisa ugovora			
39.	Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Općini Sračinec	EIN: 6/20	6/20	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	62.000,00 (77.500,00 kn)	20.11.2020.	30 dana po dobivenim uvjetima	Bomra d.o.o. Varaždin Breg		
40.	Ugovor o izvođenju radova na redovnoj obnovi i održavanju objekta Društveni dom Svibovec Podravski	EIN-7/20	7/20	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	178.965,00 kn (223.706,25 kn)	01.12.2020.	30.04.2021.	Protekt standard j.d.o.o. Varaždin		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
41.	Ugovor o izvođenju radova na izradi i montaži nadstrešnice na objektu NK Podravec	EJN-8/20	8/20	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	49.790,00 kn (62.237,50 kn)	07.12.2020.	30.04.2021.	Oprema-PIT d.o.o. Ludbreg	-	-
42.	Izgradnja malonogometnog igrališta „Potok“	EJN-9/20	9/20	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	281.750,00 kn (352.187,50 kn)	18.01.2021.	15.04.2021.	Kontura d.o.o.	15.05.2021.	321.545,60 (401.932,00 kn)
43.	Usluga pripreme i provedbe postupaka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec	EJN-10/20	10/20	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	- (62.000,00 kn)	18.01.2021.	28.02.2021.	JV Savjetovanje	-	62.000,00 kn
44.	Ugovor o izvođenju radova na izgradnji nogometnog i košarkaškog igrališta na lokaciji Trg slobode u naselju Sračinec	EJN-1/21	1/21	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	310.000,00 kn (387.500,00 kn)	03.02.2021.	15.05.2021.	Edel sport d.o.o.	29.06.2021.	348.903,80 kn (436.129,75 kn)
45.	Ugovor o izvođenju radova na izvanrednom održavanju ulice Ribnjak (NC 1-027) u naselju Sračinec	EJN-2/21	2/21	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	339.385,42 kn (424.231,77 kn)	09.02.2021.	15.05.2021.	Colas Hrvatska d.d.	31.08.2021.	367.943,04 kn (459.928,80 kn)
46.	Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta u Općini Sračinec	EJN-3/21	3/21	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	- (98.500,00 kn)	24.02.2021	31.12.2021.	Pro-signal j.d.o.o.	07.12.2021.	98.500,00 kn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelju isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
47.	Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta uz dječji vrtić Sračinec	EJN-4/21	4/21	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	238.970,00 kn (298.712,50 kn)	31.03.2021.	30.04.2021.	Core upravljanje d.o.o.	29.04.2021.	238.970,00 kn (298.712,50 kn)
48.	Ugovor o izvođenju radova na uklanjanju postojeće te izradi i postavljanju nove ograde uz nogometno igralište NK „Podravac“ u Svibovcu Podravskom	EJN-5/21	5/21	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	168.805,00 kn (211.006,25 kn)	26.04.2021.	25.05.2021.	Oprema-PIT d.o.o. Ludbreg	25.06.2021.	190.005,00 kn (237.506,25 kn)
49.	Ugovor o izvođenju radova na izvanrednom održavanju odvojka Dravske ulice (NC 1-040) u naselju Svibovec Podravski	EJN-6/21	6/21	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	219.931,67 kn (274.914,59 kn)	12.12.2021.	31.03.2022.	PZC Varaždin d.d.	-	-
50.	Ugovor o izvođenju radova na izvanrednom održavanju odvojka Dravske ulice (NC 1-039) u naselju Svibovec Podravski	EJN-7/21	7/21	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	199.944,70 kn (249.930,88 kn)	13.12.2021.	31.03.2022.	PZC Varaždin d.d.	-	-
51.	Ugovor o izvođenju radova na izvanrednom održavanju odvojka Dravske ulice (NC 1-037) u naselju Svibovec Podravski	EJN-8/21	8/21	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	206.780,63 kn (258.475,79 kn)	13.12.2021.	31.03.2021.	Colas Hrvatska d.d.	-	-
52.	Ugovor o izvođenju radova na izvanrednom održavanju odvojka Dravske ulice (NC 1-042) u naselju Svibovec Podravski	EJN-9/21	9/21	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	318.136,63 kn (397.670,79 kn)	13.12.2021.	31.03.2022.	PZC Varaždin d.d.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Broj Ugovora	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora bez PDV-a (s uključenim PDV-om)
54.	Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti zimskog održavanja cesta na području Općine Sračinec u sezoni 2021/22	-	-	Jednostavna nabava (otvoreni postupak)	nije primjenjivo	15.11.2021.	15.04.2022.	Usluge građevinskom mehanizacijom „Mišak“	-	-